

7月以来，鸡西“百大项目”建设持续升温，各施工单位正抢抓施工的黄金期，推进项目建设“加速跑”，建设现场处处呈现出热火朝天、充满活力的景象。



鸡西龙鑫碳素有限公司的工人们正在安装调试生产设备

在鸡西龙鑫碳素有限公司项目建设现场，工人们正严格按照施工计划紧张施工，有序推进工程进度。截止目前，已完成厂房建设7万余平方米，完工车间建设9个，安装挤压机4台，坩埚生产线已全部完工并投产，正在建设的特碳车间、二次焙烧车间预计8月份全部完工。鸡西龙鑫碳素有限公司总经理柴寿献告诉记者，公司成立于2018年11月，总投资5.1亿元。目前，抓住新产品新材料的窗口期和建设期，新建以生产碳素制品和石墨深加工为主体的综合生产基地。今年计划投资1.2亿元，建设年产3万吨超功率石墨电极、1万吨负极材料、10万个石墨提纯坩埚等生产线，预计今年年底将完成全部工程项目的90%。

在今年1月开工建设的鸡西哈工碳基材料科技有限公司年产2千吨无氟提纯生产线项目施工现场，工人师傅正开足马力，抢抓工时，加快项目建设进度。鸡西哈工碳基材料科技有限公司总经理王磊说，为延长一个整体产业链集群，今年计划投资5000万元新建一条2千吨无氟提纯生产线项目，目前基础建设及所有生产设备的安装已经完成，预计8月末投产。

同样火热的建设场景也出现在了鸡西(鸡冠)产业园区，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司鸡西分公司三期工程建设的施工人员顶着烈日，加班加点，加速推进项目建设。目前，六个单体建筑正在有序施工，合成四车间主体框架施工完成封顶，合成五车间主体框架、两个动力中心、三个甲类仓库正在施工中，年内将全部实现楼体封闭。

进入下半年以来，鸡西市进一步完善项目推进机制，多措并举，精准施策，全力服务项目建设。制定了《全市百大项目“夏季大会战”方案》，围绕“四比”，紧盯“四率”，确保完成会战目标。鸡西市为“百大项目”建立项目管理档案，对每个项目从立项到投产的全过程制定系统规范计划，随时跟进项目节点建设，按照年度计划投资倒排工期，优化营商环境，全方位服务项目建设。据鸡西市发改委项目科科长刘军介绍，2021年我市谋划市级“百大项目”122个，总投资358.3亿元，年度计划投资115.1亿元。截至目前，已开复工项目105个，开复工率达86.1%，完成投资61.2亿元，投资完成率为53.1%。（薛剑虹张雨）[#爱上美好龙江##镜泊胜景·林海雪原#](#)